

**DOMMARTIN**

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS MUNICIPALES**

**N°59-2025**

**L'an DEUX MILLE VINGT CINQ**

**Le 23 SEPTEMBRE A VINGT HEURES TRENTE MINUTES**

**Le CONSEIL MUNICIPAL de la COMMUNE de DOMMARTIN dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire en salle du Conseil, sous la présidence d'Alain THIVILLIER, Maire**

**Date de la convocation du CONSEIL MUNICIPAL : mercredi 17 septembre 2025**

**Affichage Mairie mercredi 17 septembre 2025**

<b>Nombre de conseillers</b>	<b>En exercice</b>	<b>22</b>
	<b>Présents</b>	<b>19</b>
	<b>Votants</b>	<b>21</b>

**PRESENTS** : M. THIVILLIER Alain, Mme LAVET Catherine, M. BERRAT Jean-Louis, Mme THOMAS Murielle, M. BERTHAULT Yves, M. PERRIER Guy, M. CHARVIN Patrick, M. de LA TEYSSONNIERE Hervé, Mme LAPALUD Sylvie, M. EVAUX Denis, Mme PELISSIER Cécile, Mme BARBET Janique, Mme SANDRIN Laurence, M. DREVET Jean-Nicolas, Mme EYRIGNOUX Rachel, Mme CHAUVIN Anouchka, Mme TOURNIER Béatrice, M. TISSIER Franck, M. ROUX Jérémy.

**ABSENTS EXCUSES** : Mme ROSAT Aurélie donne pouvoir à Mme LAVET Catherine, M. DUCARRE Clément donne pouvoir à Mme CHAUVIN Anouchka.

**ABSENTS** : Mme BLEIN Magali

**Secrétaire de séance** : Catherine LAVET

**Objet : Avenants au marché de travaux de rénovation énergétique de l'école communale « Bernard Clavel » :**

**Rapporteur** : Yves BERTHAULT

**Vu les décisions de la Commission d'Appel d'Offres réunie en séance le lundi 25 août, ayant pour ordre du jour :**

- **Avis avant validation des avenants pour le marché de rénovation de l'école :**
  - Lot n°1 : avenant n°2 (travaux modificatifs : travaux supplémentaires et travaux prévus au devis initial qui ne seront pas réalisés) pour LCA d'un montant de - 2 909, 48€ HT
  - Lot n°2 : avenant n°3 (travaux modificatifs : dépose d'un sablière et mise en place d'une muralière) pour Dufour Bois d'un montant de 3 850, 00€ HT
  - Lot n°6 : avenant n°4 (travaux modificatifs : ajout de plafonds dalle 600\*600 isolés dans l'école maternelle) pour EDP d'un montant de 7 881, 58€ HT
  - Lot n°8 : avenant n°5 (travaux modificatifs : ajout d'une climatisation et d'une ventilation dans le local onduleur) pour Dubost Recorbet d'un montant de 4 275, 08€ HT
  - Lot n°9 : avenant n°3 (travaux modificatifs : alimentation porte automatique) pour Dubost Recorbet d'un montant de 627, 75€ HT

**Vu les décisions de la Commission d'Appel d'Offres réunie en séance le mardi 23 septembre, ayant pour ordre du jour :**

- Avis avant validation des avenants pour le marché de rénovation de l'école :
  - Lot n°6 : avenant n°5 (travaux modificatifs : réaménagement du périscolaire) pour EDP d'un montant de 25 848, 26€ HT
  - Lot n°8 : avenant n°6 (travaux modificatifs : ventilation phase 4 – périscolaire et cantine) pour Dubost Recorbet d'un montant de 32 390, 27€ HT
  - Lot n°9 : avenant n°4 (travaux modificatifs) pour Dubost Recorbet d'un montant de 6 406, 51€ HT

Il est demandé aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir suivre les avis de la CAO en validant les avenants ci-dessus joints à la présente convocation et les avis de la commission d'appel d'offres du 23 septembre 2025 relatifs à des avenants qui seront présentés en séance.

Le Conseil municipal,  
Où l'exposé de Monsieur l'Adjoint,  
Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

#### DECIDE

- DE VALIDER les avenants conformément aux avis favorables de la CAO :

- Lot n°1 : avenant n°2 (travaux modificatifs : travaux supplémentaires et travaux prévus au devis initial qui ne seront pas réalisés) pour LCA d'un montant de - 2 909, 48€ HT
- Lot n°2 : avenant n°3 (travaux modificatifs : dépose d'un sablière et mise en place d'une muralière) pour Dufour Bois d'un montant de 3 850, 00€ HT
- Lot n°6 : avenant n°4 (travaux modificatifs : ajout de plafonds dalle 600\*600 isolés dans l'école maternelle) pour EDP d'un montant de 7 881, 58€ HT
- Lot n°6 : avenant n°5 (travaux modificatifs : réaménagement du périscolaire) pour EDP d'un montant de 25 848, 26€ HT
- Lot n°8 : avenant n°5 (travaux modificatifs : ajout d'une climatisation et d'une ventilation dans le local onduleur) pour Dubost Recorbet d'un montant de 4 275, 08€ HT
- Lot n°8 : avenant n°6 (travaux modificatifs : ventilation phase 4 – périscolaire et cantine) pour Dubost Recorbet d'un montant de 32 390, 27€ HT
- Lot n°9 : avenant n°3 (travaux modificatifs : alimentation porte automatique) pour Dubost Recorbet d'un montant de 627, 75€ HT
- Lot n°9 : avenant n°4 (travaux modificatifs) pour Dubost Recorbet d'un montant de 6 406, 51€ HT

- DIT que Monsieur le Maire sera chargé de toutes les formalités administratives, financières et juridiques liées à cette décision.

**AINSI FAIT ET DELIBERE LES JOURS, MOIS, AN SUSDITS.  
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME,  
TRANSMIS EN PREFECTURE POUR EXECUTION**

La secrétaire de séance,  
Catherine LAVET



Le Maire,  
Alain THIVILLIER

